

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION -IDER
CRONOGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - PETI 2021

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP)		SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE (OCT - DIC)	
							% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
2	Gestión de TI	Actualización y publicación del PETI en la pagina web, incorporar en el esquema de TI de la entidad, instancias o grupos de decisión de TI (Definir las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño respecto a decisiones de TI) Publicar Ejecución 2021.	Actulaziar PETI e incorporar en el esquema de TI de la entidad, instancias o grupos de decisión de TI (Definir las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño respecto a decisiones de TI) Publicar Ejecución 2021.	2021/01/14	2021/01/31	PETI actualizado y Publicado	100%	Se actualizo y publicado en la pagina web ider.gov.co	100%	Ejecución a 30 de junio 2021 Publicado en la pagina web ider.gov.co	100%	Ejecución a 30 de septiembre 2021 Publicado en la pagina web ider.gov.co	100%	Ejecución a 31 de Diciembre 2021 Publicado en la pagina web ider.gov.co
3	Gestión de TI	Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad.	Contrucción del catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana.	2021/02/15	2021/03/30	Catalogo de servicios de TI IDER	70%	Se encuentra en fase de construcción	85%	Se encuentra en fase de construcción	90%	Fase de revisión	100%	Catalogo de servicios de TI IDER
4	Gestión de TI	Contar con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.	Construir un directorio de todos los elementos de infraestructura de TI	2021/02/15	2021/02/28	Documento con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.	100%	Se creo el inventario de todos los equipos tecnologicos del instituto.	100%	Documento con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.	100%	Documento con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad pendiente de recibir codificación de la empresa contratista.	100%	Documentos con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.
14	Gestión de TI	Implementación mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI.	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control tecnológico que permita el monitore de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI.	2021/01/15	2021/04/14	GLPI (Gestión Libre de Parque Informatico)	90%	Se instalo la herramienta de servicio para el control tecnologico en el servidor, faltaria la etapa de parametrizacion y sencibilizacion	95%	Se instalo la herramienta de servicio para el control tecnologico en el servidor, esta pendiente ingresar los equipos	95%	Se esta instalando los agentes en cada una de las maquinas	95%	Se esta instalando los agentes en cada una de las maquinas
16	Gestión de TI	Hosting y Dominio	Renovación Hosting y Dominio a un año.	2021/02/01	2021/02/19	Hosting y Dominio renovado a un año.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	70%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones con proveedor UNE.	70%	
17	Gestión de TI	Licencia de herramientas colaborativa para reuniones Virtual.	Adquirir herramientas colaborativa para reuniones Virtual.	2021/02/01	2021/02/15	3 Licencia de herramientas colaborativa para reuniones Virtual.(ZOOM)	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	70%	Se solicito cotizacion para la compra de licencias officee 365.	90%	Se solicito cotizacion para la compra de 50 licencias officee 365 que incluye MS Teams para reuniones virtual.
18	Gestión de TI	Licenciamiento de Software Ofimatica, edición y diseño grafico.	Adquirir Licencia de Software Ofimatica, edición y diseño grafico.	2021/01/14	2021/03/30	70 Licencia de Software Ofimatica, 1 edición y 2 diseño grafico.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	70%	Se solicito cotizacion para la compra de licencias officee 365.	90%	Se solicito cotizacion para la compra de 50 licencias officee 365 que incluye MS MS OFFICE de escritorio.
21	Gestión de TI	Ampliación Canal de Internet e instalación de Equipos de conectividad	Ampliar canal de Internet e instalación de Equipos de conectividad	2021/01/14	2021/03/30	Canal de Internet de 300 MB e instalación de 5 Equipos de conectividad.	100%	Se instalaron nuevos equipos de computo y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha	100%	Se instalaron nuevos equipos de computo y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha.	100%	Se instalaron nuevos equipos de conectividad y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha.	100%	Se realizo mantenimiento a los equipos de conectividad que provee el servicio de internet a 300MB por parte del proveedor.
22	Gestión de TI	Renovación Software SAFE	Renovar software SAFE	2021/01/14	2021/03/30	Software SAFE renovado a un año.	100%	Se renovo el servicio de la plataformae contable SAFE, por todo el año 2021.	100%	Se renovo el servicio de la plataformae contable SAFE, por todo el año 2021, se realizaron actualizaciones del modulo de inventario.	100%	Se realizaron actualizaciones del modulo de inventario.	100%	
24	Gestión de TI	Renovación y ampliación del servicio de almacenamiento en la Nube	Renovación y ampliación del servicio de almacenamiento en la Nube para DocManager y Comunicaciones y prensa	2021/01/14	2021/03/30	Servicio de almacenamiento en la Nube DocManager y Comunicaciones y prensa.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	65%	
26	Gestión de TI	Adquisición de UPS de 20 KVA, para el respaldo de energia a equipos tecnologicos.	Adquirir de UPS de 20 KVA	2021/01/14	2021/03/30	UPS de 20 KVA	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	85%	Proceso de compra en ejecución	100%	UPS de 20 KVA Instalada en el cuarto de servidores.

[illegible]