

EJECUCIÓN PETI 1T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
1	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulizar los planes de gestión de TI (PETI, PSPI y PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	2022/01/01	2022/01/31	100%	PETI Actualizado y Publicardos en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	2022/01/01	2022/12/31	100%	Servicio Contratado (Se realizo gestión para la instalación del servicio de internet para complejo de raquetas y complejo acuático) 15 días habiles para la instalación
3	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias y demás. (Permante)	2022/01/07	2022/03/31	100%	* ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL AÑO 2022 * EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN-PIC-2021 Y DETECCIÓN DE NECESIDADES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LA VIGENCIA 2022
4	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Plan y seguimiento para la implementación del Rediseño de Página web.	2022/01/07	2022/03/31	100%	Formulación de la Especificaciones técnicas para la nueva página web y se enviaron a jurídica para su estudio.
5	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Retomar acciones del comité de baja para la correcta disposición final de los residuos tecnológicos en la entidad.	2022/03/01	2022/03/31	80%	* Acta para baja. * Reporte de Equipos emitido por la oficina de sistema.
6	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Actualizacion del catalogo de servicio de TI de la entidad, según los linamientos de Arquitectura de TI colombiana.	2022/01/01	2022/01/31	95%	Catalogo de servicios de TI IDER
7		PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la programación y gestión de las reuniones virtuales desde la herramientas zoom. Todo los meses.	2022/01/01	2022/03/31	100%	Programación y ejecución de reuniones 118 virtuales en la herramientas zoom.
8	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Actualizacion el directorio de los elementos de infraestructura de TI.	2022/01/01	2022/03/31	95%	Documentos con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad actualizado 2022.

EJECUCIÓN PETI 1T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
9	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALSEIRO	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control de incidencias, permite el monitoreo de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI. (GLPI)	2022/01/01	2022/03/31	95%	Esta instalando en un subdominio, de la pagina web principal del IDER, falta instalar los agentes en cada una de las maquinas y socializarla con los usuarios.
10	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Adquirir herramientas colaborativa para reuniones Virtual.	2022/01/01	2022/01/31	65%	Se solicito cotizacion para la compra de 50 licencias office 365 que incluye MS Teams para reuniones virtual.
11	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Adquirir Licencia de herramientas Ofimatica, correo electrónico con buzón de 50 + almacenamiento de 1TB.	2022/01/01	2022/01/31	65%	Se solicito cotizacion para la compra de 50 licencias office 365 que incluye MS MS OFFICE de escritorio, correo electrónico con buzón de 50 + almacenamiento de 1TB..
12	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Adquirir equipos de computo, multimedia y varios.	2022/02/01	2022/03/31	70%	Se formulo especificaciones tecnicas de equipos tecnológicos
13	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Implementar controlador de Dominio	2022/01/01	2022/03/31	50%	Se instaló sistema operativo y se configuro perifericos internos, esta pendiente instalación de roles, creación de usuarios y puesta en marcha.
14	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Instalar UPS en cuarto de telecomunicaciones IDER. Pendiente de realizar baypass.	2022/01/01	2022/02/05	100%	UPS de 20 KVA Instalada en el cuarto de telecomunicaciones y servidores.

EJECUCIÓN PETI 1T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
15	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Adquirir licencias de antivirus	2022/02/01	2022/03/31	70%	Solicitudes y evaluación de nuevas cotizaciones, equipos nuevo con antivirus windefender.
16	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Se realizan los mantenimientos según programación (3 veces al año 2022))	2022/03/01	2022/03/31	90%	Pendientes los equipos de los escenarios
17	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	2022/01/01	2022/03/31	100%	*Capacitaciones de reconocimiento deportivo. *Reuniones sector de discapacidad. * Capacitaciones de las diferentes áreas de IDER.
18	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Seguimiento a incidentes presentados previamente.	2022/01/01	2022/03/31	100%	Se realizo seguimiento
19	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Brindar soporte técnico en instalación de equipos de computos, multimedia, scanner y otros.	2022/01/01	2022/12/31	100%	Asistencia tecnica
20	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar monitoreo y seguimiento de los servicios de TI de la entidad. (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación)	2022/01/01	2022/01/31	100%	Se realiza monitoreo de servidores
21	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la construcción de formularios y/o herramientas para las convocatorias de PADAL y PAFID.	2022/07/01	2022/12/31	100%	Se apoyó el proceso de convocatorias de PADAL, PAFID y OD.
					TOTAL		89%	
					TOTAL ACUMULADO		22.3%	