



PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PINAR 2021

PLANES, PROGRAMAS Y PROYCTOS ASOCIADOS	ACTIVIDADES	META	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN								
			1er. Trím		2do. Trím		3er. Trím		4to. Trím	OBSERVACIONES	
PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD (elaboración e implementación)	1	Elaborar inventarios documentales y método de selección documental, microfilmación y/o digitalización	100%	30%	Se avanzó la elaboración de los inventarios documentales para el proceso de transferencia primaria hacia el AGD	25%	Se finalizó el inventario documental a través de FUID de las vigencias 2000, 2001 y 2002, las cuales hacen parte de la información autorizada para transferencia hacia el AGD, concomitantemente se aplicó el proceso archivístico a la documentación requerida como proceso de preparación al digitalización de expedientes				
	2	Actualizar y normalizar formatos generados de los procesos y actividades del Instituto referentes a la gestión documental	100%	25%	Se realizó el levantamiento de formatos correspondientes al proceso archivístico	50%	Fueron realizados los documentos y formatos del proceso archivístico para lograr su aplicación y normalización				
	3	Elaborar e implementar el Programa de Transferencias Documentales y articularlo con las oficinas productoras	100%	25%	Se avanzó en su proceso de construcción.	50%	de acuerdo con el programa de transferencias, se recibió en el archivo central los documentos de las oficinas productoras priorizadas: Jurídica, Contabilidad e Infraestructura, de acuerdo con los espacios que cuenta el Instituto para la disposición final de los documentos				
	4	Formalizar proceso de transferencia primaria desde el Archivo Central del IDER hacia el AGD - Archivo General del Distrito	100%	30%	Hasta la fecha se encuentra lista la información a transferir correspondiente a los años 2000 y 2001.	30%	Se aplicaron las buenas prácticas que demanda el proceso archivístico en materia de organización, depuración, foliación, encarpado y encajetado para la vigencia 2002, a la espera de equipos para dar continuidad a las actividades de rotulación y digitalización previas a la transferencia				
	5	Recibir y cotejar con el inventario documental, los documentos de cada una de las dependencias del IDER de acuerdo al procedimiento definido en las TRD y el Programa de Transferencias Documentales	100%	0%	NOTA: A pesar de adelantar actividades de transferencias documentales de los archivos de gestión hacia el archivo central, estas no han seguido los lineamientos que expone la normatividad vigente y consecuentemente no cumplen con la entrega de inventarios documentales, por lo cual no se ha realizado el proceso de formalización de las mismas.	25%	Con el personal del archivo central se avanzó en la aplicación de las buenas prácticas que demanda el proceso archivístico, sobre la información transferida inicialmente desde los archivos de gestión de las oficinas Jurídica y Contabilidad				



PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PINAR 2021

	6	Desarrollar actividades de seguridad, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas.	100%	25%	Se realizó el despeje de una de las zonas dipuestas para el almacenamiento de la información y se ejecutó el traslado de la información a la nueva area de almacenamiento y disposición final previamente limpiada.	25%	Tanto con el personal interno del archivo central, asi como con el personal de apoyo a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera se lograron ejecutar actividades de limpieza de estantería y desinfección de los espacios o puestos de trabajo.				
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC (elaboración e implementación)	1	Identificar necesidades y definir generalidades para la construcción o formulación del Sistema Integrado de Conservación – SIC	100%	15%	Actualmente se esta llevando a cabo el levantamiento de la información necesaria para la identificación de factores claves que permitan definir los lineamientos y generalidades del SIC	30%	Se inició el levantamiento de generalidades correspondientes al Plan de conservación documental que contempla el Sistema Integrado de Consevación - SIC				
	2	Asignar espacio fisico óptimo para el almacenamiento de documentos de archivo.	100%	10%	Se logró el traslado parcial de algunos de los documentos hasta la nueva zona de disposición final ubicada en el Complejo de Raquetas	25%	Se organizó la información en unidades documentales, para efectos del proceso de traslado, del mismo modo se ejecutaron actividades de limpieza de cubierta de la oficina de archivo actual, para mitigar filtraciones de aguas lluvia por represamiento u obstrucción.				
	3	Suministro de equipos, mobiliario y elementos de elementos de almacenamiento en sus diferentes soportes (archivadores, estantería robusta, cajas, carpetas, dispositivos magnéticos de almacenamiento y espacio en la web para almacenamiento digital, etc.)	100%	0%		25%	Fueron suministrados insumos basicos necesarios para el adecuado desarrollo del proceso archivístico. Adicionalmetne se inicio el proceso de contratación para el suministro de estantería y demas elementos requeridos				
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL (tramites-comunicación interna y externa) por etapas y back up	1	Desarrollar actividades de digitalización de documentos de archivos previamente organizados, para efectos de optimización de tiempos consulta y respaldo de la información	100%	5%	NOTA: es necesaria la reparación o compra del escaner que permita continuar las actividades de digitalización de expedientes de archivo	20%	A pesar de no contar con el equipo de digitalización en buen estado, se logró avanzar en la organización de los documentos previamente al proceso de digitalización documental. De igual manera se avanzó en el proceso de contratación necesario para el suministro de equipos de escaner				



PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PINAR 2021

<p>PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN</p>	1	<p>Liderar procesos de organización y descongestión de los archivos de gestión, a través de transferencias primarias ajustadas a las TRD</p>	100%	20%	<p>Se han adelantado actividades de traslado de expediente de algunos de los archivos de gestión efectuándose la descongestión de los mismos.</p>	45%	<p>Se realizó el despeje y/o descongestión de los archivos de gestión de las oficinas productoras priorizadas y posteriormente se adelantaron actividades de organización y aplicación de buenas prácticas archivísticas sobre la documentación transferida</p>												
<p>PROYECTO DE ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y SU APLICACIÓN</p>	1	<p>Realizar seguimiento al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD</p>	100%	25%	<p>Se envió al AGD, nuevamente el documento de presentación de las TRD con sus respectivos anexos y/o documentos de soporte</p>	25%	<p>Se recibieron observaciones por parte del Consejo Distrital de Archivos, propias del proceso de convalidación de las TRD, las cuales han sido analizadas para realizar el respectivo proceso de subsanación, se plantea la solicitud de prórroga del periodo correspondiente a la subsanación con un horizonte de 2 meses</p>												
	2	<p>Socializar y aplicar las Tablas de Retención Documental en las diferentes dependencias.</p>	100%	0%	<p>Una vez se realice el proceso de convalidación por parte del AGD, se desarrollarán actividades de socialización para el personal interno.</p>	25%	<p>Con el fin de avanzar en el proceso de divulgación de las TRD se incorporó dentro del plan de capacitación de archivo un aparte específico para abordar las Tablas</p>												
<p>PROYECTO DE ELABORACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y SU APLICACIÓN</p>	1	<p>Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD</p>	100%	25%	<p>Se dio inicio y se avanzó en la construcción del documento, siguiendo los parámetros y series documentales establecidos en las TRD</p>	25%	<p>Tomando como referencia las series y tiempos de retención de las TRD, se avanzó en la construcción de la propuesta de TVD</p>												
<p>PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	1	<p>Elaborar y desarrollar programa de capacitación articulado con el plan institucional de capacitación para efectos de difusión y socialización de las buenas prácticas de archivo y los instrumentos de que contemplan el sistema de gestión documental (PGD, CCD, TRD, TVD...)</p>	100%	25%	<p>Se elaboró el cronograma de capacitación incluyendo las temáticas a tratar correspondiente a gestión documental.</p>	25%	<p>Se envió comunicación y citaciones ajustadas al programa de capacitación en fundamentos de archivo</p>												
<p>EJECUCIÓN TOTAL</p>				17%		30%		0%					0%						