



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION -IDER
CRONOGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES - PETI 2021

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)	
								% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
1	Gestión de TI	Incluir la proyección del presupuesto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Definir rubro presupuestal de acuerdo a catalogo de proyectos propuestos en el PETI.	2021/01/14	2021/01/31	Dirección Financiera	Preupuesto aprobado para proyectos TI.	100%	Se asignaron \$116.000.000.oo, para compra de equipos tecnologicos	100%	Se asignaron \$116.000.000.oo, para compra de equipos tecnologicos
2	Gestión de TI	Actulización y publicaión del PETI en la pagina web, incorporar en el esquema de TI de la entidad, instancias o grupos de decisión de TI (Definir las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño respecto a decisiones de TI)	Actulaizar PETI e incorporar en el esquema de TI de la entidad, instancias o grupos de decisión de TI (Definir las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño respecto a decisiones de TI)	2021/01/14	2021/01/31	Sistemas	PETI actualizado y Publicado	100%	Se actualizo y publicado en la pagina web ider.gov.co	100%	Se actualizo y publicado en la pagina web ider.gov.co
3	Gestión de TI	Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad.	Contrucción del catalogo de servicio de TI de la entidad, según los linamientos de Arquitectura de TI colombiana.	2021/02/15	2021/03/30	Sistemas	Catalogo de servicios de TI IDER	70%	Se encuentra en fase de construcción	85%	Se encuentra en fase de construcción
4	Gestión de TI	Contar con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.	Construir un directorio de todos los elementos de infraestructura de TI	2021/02/15	2021/02/28	Sistemas	Documento con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.	100%	Se creo el inventario de todos los equipos tecnologicos del instituto.	100%	
14	Gestión de TI	Implementación mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI.	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control tecnológico que permita el monitoreo único de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI.	2021/01/15	2021/04/14	Sistemas	GLPI	90%	Se instalo la herramienta de servicio para el control tecnologico en el servidor, faltaria la etapa de parametrizacion y sencibilizacion	95%	Se instalo la herramienta de servicio para el control tecnologico en el servidor, esta pendiente ingresar los equipos
16	Gestión de TI	Hosting y Dominio	Renovación Hosting y Dominio a un año.	2021/02/01	2021/02/19	Sistemas - Administrativa y financiera	Hosting y Dominio renovado a un año.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)	
								% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
17	Gestión de TI	Licencia de herramientas colaborativa para reuniones Virtual.	Adquirir herramientas colaborativa para reuniones Virtual.	2021/02/01	2021/02/15	Sistemas - Administrativa y financiera	3 Licencia de herramientas colaborativa para reuniones Virtual.(ZOOM)	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones
18	Gestión de TI	Licenciamiento de Software Ofimatica, edición y diseño grafico.	Adquirir Licencia de Software Ofimatica, edición y diseño grafico.	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	70 Licencia de Software Ofimatica, 1 edición y 2 diseño grafico.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones
19	Gestión de TI	Implementación de sistemas para la operación misional IDER.	Implementación de sistemas para la operación misional IDER.	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas -Soporte Hercules	Plataforma Hercules Implementada 100 %	100%	Se implemento la plataforma de gestion deportiva Hercules	100%	Se implemento la plataforma de gestion deportiva Hercules y se crearon nuevas comvictorias
20	Gestión de TI	Adquisición de equipos de computo, multimedia y varios.	Adquirir equipos de computo, multimedia y varios.	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	Equipos de computo, multimedia y varios.19 computadores, 7 portatiles, 14 diadema y Demas	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	95%	Se adquirieron equipos nuevos y estan pendientes la diademas, camaras y otros.
21	Gestión de TI	Ampliación Canal de Internet e instalación de Equipos de conectividad	Ampliar canal de Internet e instalación de Equipos de conectividad	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	Canal de Internet de 300 MB e instalación de 5 Equipos de conectividad.	100%	Se instalaron nuevos equipos de computo y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha	100%	Se instalaron nuevos equipos de computo y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha
22	Gestión de TI	Renovación Software SAFE	Renovar software SAFE	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	Software SAFE renovado a un año.	100%	Se renovo el servicio de contable de la plataforma SAFE, por todo el año 2021	100%	Se renovo el servicio de contable de la plataforma SAFE, por todo el año 2021, se realizaron actualizaciones del modulo de inventario.
24	Gestión de TI	Renovacion y ampliacion del servicio de almacenamiento en la Nube	Renovacion y ampliacion del servicio de almacenamiento en la Nube para	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	Servicio de almacenamiento en la Nube DocManager y	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones
26	Gestión de TI	Adquisición de UPS de 20 KVA, para el respaldo de energia a equipos tecnologicos.	Adquirir de UPS de 20 KVA	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	UPS de 20 KVA	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones
27	Gestión de TI	Licencias de Antivirus	Adquirir licencias de antivirus	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	Licencias Antivirus	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones

ITEM	PROCESOS	ACTIVIDADES	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)	
								% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
28	Gestión de TI	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores	2021/02/15	2021/03/15	Sistemas	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Primer Corte)	100%	Se realizo mantenimiento de todos los equipos de cada dependencia	100%	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores
29	Gestión de TI	Adquisicion de equipos de conectividad y AP, para optimizar el rendimiento del servicio de internet y red wi-fi	Aquirir equipos de conectividad (Switch) y AP	2021/01/14	2021/03/30	Sistemas - Administrativa y financiera	Equipos de Conectividad y AP	100%	Se adquirieron nuevos equipos de conectividad y AP, para merojar el servicio de internet y ampliar la cobertura y alcance de la red Wi-Fi	100%	Se adquirieron nuevos equipos de conectividad y AP, para merojar el servicio de internet y ampliar la
30	Gestión de TI	Instalacion de equipos nuevos de computo, multimedia y varios.	Instalar equipos de computos, multimedia, scanner y otros	6/15/2021	7/30/2021	Sistemas	Total equipos instalados	0%		100%	Se inicio proceso de instalacion en las oficinas de Direccion, financiera, juridica y almacen
31	Gestión de TI	Apoyar el proceso de modernizacion del manual de procesos y procedimientos de la entidad a traves de la Alcaldia moyor de Cartafena	Apoyar la identificacion de los procesos y procedimientos de area de TI, del IDER	4/23/2020	2021/05/07	Sistema y Planeacion	Se realizaron 2 mesas de Trabajo	0%		95%	Se realizaron 2 mesas de trabajo de 2 horas cada una
								84.12%		87.37%	
								21.03%		21.84%	