



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION -IDER
CRONOGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - PETI 2021**

TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP)	
				% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
Actulizar PETI e incorporar en el esquema de TI de la entidad, instancias o grupos de decisión de TI (Definir las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño respecto a decisiones de TI)	2021/01/14	2021/01/31	PETI actualizado y Publicado	100%	Se actualizo y publicado en la pagina web ider.gov.co	100%	Ejecución a 30 de junio 2021 Publicado en la pagina web ider.gov.co	100%	Ejecución a 30 de septiembre 2021 Publicado en la pagina web ider.gov.co
Contrucción del catalogo de servicio de TI de la entidad, según los linamientos de Arquitectura de TI colombiana.	2021/02/15	2021/03/30	Catalogo de servicios de TI IDER	70%	Se encuentra en fase de construcción	85%	Se encuentra en fase de construcción	90%	Fase de revisión
Construir un directorio de todos los elementos de infraestructura de TI	2021/02/15	2021/02/28	Documento con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.	100%	Se creo el inventario de todos los equipos tecnologicos del instituto.	100%	Documento con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad.	100%	Documento con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad pendiente de recibir codificación de la empresa contratista.
Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control tecnológico que permita el monitore de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI.	2021/01/15	2021/04/14	GLPI	90%	Se instalo la herramienta de servicio para el control tecnologico en el servidor, faltaria la etapa de parametrizacion y sencibilizacion	95%	Se instalo la herramienta de servicio para el control tecnologico en el servidor, esta pendiente ingresar los equipos	95%	Se esta instalando los agentes en cada una de las maquinas
Renovación Hosting y Dominio a un año.	2021/02/01	2021/02/19	Hosting y Dominio renovado a un año.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	70%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones con proveedor UNE.

TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Indicadores de resultados	SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR)		SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN)		SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP)	
				% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación	% de AVANCE	Observación
Adquirir herramientas colaborativa para reuniones Virtual.	2021/02/01	2021/02/15	3 Licencia de herramientas colaborativa para reuniones Virtual.(ZOOM)	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	70%	Se solicito cotizacion para la compra de licencias officee 365.
Adquirir Licencia de Software Ofimatica, edición y diseño grafico.	2021/01/14	2021/03/30	70 Licencia de Software Ofimatica, 1 edición y 2 diseño grafico.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	70%	Se solicito cotizacion para la compra de licencias officee 365.
Adquirir equipos de computo, multimedia y varios.	2021/01/14	2021/03/30	Equipos de computo, multimedia y varios. 19 computadores, 7 portatiles, 14 diadema y Demas	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	95%	Se adquirieron equipos nuevos y estan pendientes la diademas, CCTV y otros.	100%	Se instalaron equipos de computos nuevos
Ampliar canal de Internet e instalación de Equipos de conectividad	2021/01/14	2021/03/30	Canal de Internet de 300 MB e instalación de 5 Equipos de conectividad.	100%	Se instalaron nuevos equipos de computo y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha	100%	Se instalaron nuevos equipos de computo y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha	100%	Se instalaron nuevos equipos de conectividad y se amplio el servicio de internet a 300MB en banda ancha.
Renovar software SAFE	2021/01/14	2021/03/30	Software SAFE renovado a un año.	100%	Se renovo el servicio de la plataformae contable SAFE, por todo el año 2021.	100%	Se renovo el servicio de la plataformae contable SAFE, por todo el año 2021, se realizaron actualizaciones del modulo de inventario.	100%	Se realizaron actualizaciones del modulo de inventario.
Renovación y ampliación del servicio de almacenamiento en la Nube para DocManager y Comunicaciones y prensa	2021/01/14	2021/03/30	Servicio de almacenamiento en la Nube DocManager y Comunicaciones y prensa.	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones
Adquirir de UPS de 20 KVA	2021/01/14	2021/03/30	UPS de 20 KVA	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	85%	Proceso de compra en ejecución
Adquirir licencias de antivirus	2021/01/14	2021/03/30	Licencias Antivirus	60%	Esta en el presupuesto del Plan de adquisiciones para estudios previos	65%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones	80%	Solicitudes y evaluacion de nuevas cotizaciones, equipos nuevo con antivirus windefender.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores	2021/02/15	2021/03/15	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Primer Corte)	100%	Se realizo mantenimiento de todos los equipos de cada dependencia	100%	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores	100%	Solo falta la ultima programación 2021

