

## EJECUCIÓN PETI 3T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
1	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar la ejecución del PETI 3T en al Web.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Ejecución del PETI Publicarda en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se apoyo en la estructuración y justificación de los estudios previos, para la compra de tóner de las Impresoras Lexmark mx721 y mx722 (Especificciones técnicas y gestión de cotizaciones)
3	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias y demás. <b>(Permante)</b>	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se apoyó en la construcción de los formularios: FORMULARIO PARA RADICACION DE SOLICITUDES DE EVENTOS DEPORTIVOS.
4	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar Plan y seguimiento para la implementación del Rediseño de Página web.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se realiza varias mesa de trabajo con el proveedor de la nueva página web y se establecieron tareas: *Solicitud de Ultimos ajustes *Configuración del dominio en Cointernet *Migración de la nueva página al nuevo hosting. *Lanzamiento Página web y formulario
5	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Retomar acciones del comité de baja para la correcta disposición final de los residuos tecnológicos en la entidad.	2022/07/01	2022/09/30	100%	* Acta para baja. * Reporte Técnico de Equipos emitido por la oficina de sistema.
6	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Actualizacion del catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Catalogo de servicios de TI IDER
7		PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la programación y gestión de las reuniones virtuales desde la herramientas zoom. <b>Todo los meses.</b>	2022/07/01	2022/09/30	100%	Programación y ejecución de 52 reuniones virtuales en la herramientas zoom, 26 Grabadas.
8	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Actualizacion el directorio de los elementos de infraestructura de TI.	2022/07/01	2022/09/30	95%	Documentos con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad actualizado a la fecha.

## EJECUCIÓN PETI 3T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
9	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control de incidencias que permite el monitoreo de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI. (GLPI)	2022/07/01	2022/09/30	95%	Esta instalando en un subdominio, de la pagina web principal del IDER, falta instalar los agentes en cada una de las maquinas y socializarla con los usuarios.
10	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Adquirir herramientas colaborativa para reuniones Virtual.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se asesora la compra de 23 licencias Microsoft 365 que incluye herramientas colaborativas <b>MS teams</b> , para la gestión de reuniones virtuales.
11	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Adquirir Licencia de herramientas Ofimatica, correo electrónico con buzón de 50 + almacenamiento de 1TB.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se asesora la compra de 23 licencias Microsoft 365 que incluye MS OFFICE de escritorio, correo electrónico con buzón de 50 + almacenamiento de 1TB y herramientas colaborativas.
12	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Adquirir equipos de computo, multimedia y varios.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se instalaron equipos nuevos adquiridos a través de tienda virtual (2 computadores de escritorio y 5 portátiles), Escaner y Video Beam.
13	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Implementar controlador de Dominio	2022/07/01	2022/09/30	65%	Se instaló sistema operativo y se configuró periféricos internos, esta pendiente instalación de roles, creación de usuarios y puesta en marcha.
14	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Monitorear la UPS instalada en cuarto de telecomunicaciones IDER.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Monitoreo de la UPS instalada en cuarto de telecomunicaciones IDER estado OK.
15	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Realizar seguimiento al sistema SAFE, sistemas de gestión administrativa y contable.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se apoyo en la estructuración y justificación de los estudios previos, para la adicional del sistema SAFE.
16	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Se realizan los mantenimientos según programación <b>(3 veces al año 2022)</b> )	2022/07/01	2022/09/30	100%	Se realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores. Pendientes los equipos de EIFD
17	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	2022/07/01	2022/09/30	100%	* Prestamo de video beam *Capacitaciones de reconocimiento deportivo. * Capacitaciones y eventos de las diferentes áreas de IDER.

