

PLAN DE GESTION DE TIC (PESPI 2025)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador	Meta
1	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Formular el planes PESPI y Publicarlos en al Web a mas tardar 31 de enero de 2025 y su ejecución cada tres meses.	2025-01-01	2025-01-31	100%	Plan PESPI formulado y publicado en la web.	4
2	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad.	2025-01-01	2025-12-31	100%	Informe con el nivel de Madurez de seguridad de la información y privacidad de la entidad.	1
3	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Implementar matriz de activos de información	2025-01-01	2025-12-31	100%	Herramineta de activos de información	1
4	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. 4 fases (Plan de diagnóstico, plan de direccionamiento, plan de implementación y plan de transición).	2025-01-01	2025-12-31	0%		1
5	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Publicar y hacer seguimiento a los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el portal de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co .	2025-01-01	2025-12-31	0%	Conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad publicados	2
							75%		
					Total Acumulado		19%		