

PLAN DE GESTION DE TIC (PESPI 4T 2025)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Formular el planes PESPI y Publicarlos en al Web a mas tardar 31 de enero de 2025 y su ejecución cada tres meses.	2025-10-01	2025-12-31	100%	Publicación de Ejecución del (PESPI) cuarto trimestre 2025 en la web
2	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Implementar matriz de activos de información	2025-10-01	2025-12-31	0%	Herramineta de activos de información
3	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. 4 fases (Plan de diagnóstico, plan de direccionamiento, plan de implementación y plan de transición).	2025-10-01	2025-12-31	100%	
4	Gestión de TI	PESPI	OFICINA DE SISTEMAS	Publicar y hacer seguimiento a los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el portal de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co .	2025-10-01	2025-12-31	0%	Conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad publicados
					Total Acumulado 4T		13%	