PLAN DE GESTION DE TIC (Ejecución 2T-PTRSPI 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaizar los planes de gestión de TI (PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Ejecución Plan de gestión de TI (PTRSPI) Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA	Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información. **2 al mes.**	2023/04/01	2023/06/30	100%	Se realizaron 6 campañas de sensibilización
3		PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar la identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación en la entidad. **Mapa de Reisgo.**	2023/04/01	2023/06/30	100%	Se realizo la identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y riesgos de corrupción.
4	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Se realizó primer comité de bajas(Se establecieron compromisos) -Se realizo caractrización y enbalaje de los RAEE del IDER (Sede Chico de hierro) - Se formulo el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos(Presentar en comité para su aprobación). - Se sugieren ajustes a la resolución de RES. 153-2014-Restructuracion Comité Bajas.
5	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Diseñar un Plan de Continuidad de Servicios TI o guía de recuperación ante desastres, documentado, aprobado y divulgado que permita definir la hoja de ruta, como un componente esencial para garantizar la normalización de los servicios tecnológicos prestados por la entidad ante cualquier eventualidad.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Plan de Continuidad de los Servicios TI o guía de recuperación ante desastres formulado.
							125%	
					Total Acumulado 2T		**25%**	