PLAN DE GESTION DE TIC (PTRSPI 3T 2024)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaizar los planes de gestión de TI (PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	1/7/2024	30/9/2024	100%	Plan de gestión de TI (PTRSPI) Actualizado y Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar copias de seguridad de la información de los equipos de cómputo de la entidad.	1/7/2024	30/9/2024	100%	Se realiza copia de seguirdad a todos los sitios web de la entidad y se hacen pruebas de restauración en local.
3		PTRSPI	LUIS MORALES GUILLERMO HENRIQUEZ	Realizar la identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación en la entidad. **Mapa de Reisgo.**	1/7/2024	30/9/2024	100%	Se realizo la identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Re realizo informe de vulnerabilidad.
4	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Diseñar un Plan de Continuidad de Servicios TI documentado, aprobado y divulgado que permita definir la hoja de ruta, como un componente esencial para garantizar la normalización de los servicios tecnológicos prestados por la entidad ante cualquier eventualidad.	1/7/2024	30/9/2024	0%	
Fuente: Oficina de Sistemas IDER					**TOTAL ACUMULADO**		**19%**	