EJECUCIÓN PTRSI 2T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
1	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaizar los planes de gestión de TI (PETI, PSPI y PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	2022/04/01	2022/06/30	100%	Ejecución del PTRSI Publicarda en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Campaña de sensibilización en seguridad digital (**Permanete** cada 15 días)	2022/04/01	2022/06/30	100%	Se realiza 4 campaña de sensibilización en ciberseguridad.
3	Gestión de TI	PTRSI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar copias de seguridad de la información de los equipos de computo de la entidad.	2022/04/01	2022/06/30	95%	Copias de seguridad de la información de los equipos de computo a momento del mantenimiento preventivo.
4	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar Identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	2022/04/01	2022/06/30	100%	Matriz de riesgos (componente del plan anticorrupción)
					TOTAL		**99%**	
					TOTAL ACUMULADO		**24.7%**	