EJECUCIÓN PTRSI 4T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
1	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar la ejecución del PTRSI 4T en al Web.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Ejecución del PTRSI Publicarda en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSI	MARIO IMBETT GUILLERMO HENRIQUEZ	Campaña de sensibilización en seguridad digital (**Permanete** cada 15 días)	2022/10/01	2022/12/31	33%	Se realiza 2 campaña de sensibilización en ciberseguridad.
3	Gestión de TI	PTRSI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar copias de seguridad de la información de los equipos de computo de la entidad.	2022/10/01	2022/12/31	95%	Copias de seguridad de la información de los equipos de computo a momento del mantenimiento preventivo.
4	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Realizar Identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Matriz de riesgos (componente del plan anticorrupción) y matriz de riesgos de TI.
					TOTAL		**82%**	
					TOTAL ACUMULADO 3T		**20.5%**	