PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PESPI 1T-2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaizar los planes de gestión de TI (PESPI) y Publicarlos en al Web.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Plan de gestión de TI (PESI) Ejecución Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad.	2023/04/01	2023/06/30	50%	Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información
3	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Diseñar e implementar un plan de trabajo donde se fortalecen los dominios: (A.5, A.7, A.8, A.14, A.15, A.16, A.17 y A.18) estableciendo controles y mejoras, frente a cada una de las etapas del ciclo PHVA. Derivado de los resultados obtenidos del autodiagnóstico del MSPI.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Plan de trabajo diseñado
4	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. 4 fases (Plan de diagnóstico, plan de direccionamiento, plan de implementación y pla de transición). **1 fase por trimestre**.	2023/04/01	2023/06/30	30%	Plan de diagnóstico
5	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA	Publicar y hacer seguimiento a todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Actualiza conjunto de datos abierto (Escenarios y Clubes)
							76%	
					Total Acumulado 2T		**19%**	