

EJECUCIÓN PTRSI 1T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	TAREAS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulizar los planes de gestión de TI (PETI, PSPI y PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	2022/01/01	2022/01/31	100%	PTRSI Actualizado y Publicardos en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Campaña de sensibilización en seguridad digital (Permanete cada 15 días)	2022/01/06	2022/03/31	100%	Se realiza 7 campaña de sensibilización en ciberseguridad.
3	Gestión de TI	PTRSI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar copias de seguridad de la información de los equipos de computo de la entidad.	2022/01/01	2022/03/31	90%	Copias de seguridad de la información de los equipos de computo a momento del mantenimiento preventivo.
4	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar Identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	2022/01/01	2022/03/31	100%	Matriz de riesgos
					TOTAL		98%	
					TOTAL ACUMULADO		24.4%	