

EJECUCIÓN PETI 4T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
1	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar la ejecución del PETI 4T en al Web.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se público la ejecución del 4T PETI en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se apoyo en la estructuración y justificación de los estudios previos, para la compra de accesorios tecnológicos para computadores (cotizaciones y estudios técnicos).
3	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias y demás. (Permante)	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se apoyó en la contrucción de los formularios: Encuesta de Diagnóstico y Resultados de la implementación del Código de Integridad.
4	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT VEGA GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar proceso de copias de seguridad de la cuantas de correos electrónicos del dominio @idercartagenadeindias.info para la cancelación del servicio.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se realiza copias de seguridad de la cuantas de correos electrónicos del dominio @idercartagenadeindias.info y Se migran buzónes a las nuevas cuentas de correos institucionales del dominio @ider.gov.co
5	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Adquirir Licencia de herramientas Ofimatica, correo electrónico con buzón de 50 + almacenamiento de 1TB.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se asesora la compra de 12 licencias Adicionales Microsoft 365 que incluye MS OFFICE de escritorio, correo electrónico con buzón de 50 + almacenamiento de 1TB y herramientas colaborativas
6	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar el proceso de entrega, configuración y parametrización del Tenant de licencias de microsoft 365.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se apoyó el proceso de entrega de licencias por parte del proveedor.
7	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA GUILLERMO HENRIQUEZ	Realizar entrega e instalación de las licencias Microsoft 365 a los usuarios de la entidad.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se realizó la entrega e instalación formal de 35 de licencias Microsoft 365 a los usuarios de la entidad.
8	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar la programación de capacitaciones en el marco de la política de gobierno digital.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se apoyó en la programación las capacitaciones de: Outlook, Teams, OneDrive, Power BI, Planner. Administración del Tenant.
9		PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la programación y gestión de las reuniones virtuales desde la herramientas MS Teams. Todo los meses.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Programación y ejecución de 42 reuniones virtuales en la herramientas.
10	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Actualización el directorio de los elementos de infraestructura de TI.	2022/10/01	2022/12/31	95%	Documentos con todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad actualizado a la fecha.

EJECUCIÓN PETI 4T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
11	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control de incidencias que permite el monitoreo de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI. (GLPI)	2022/10/01	2022/12/31	95%	Esta instalando en un subdominio, de la página web principal del IDER, falta instalar los agentes en cada una de las máquinas y socializarla con los usuarios.
12	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Adquirir equipos de cómputo, multimedia y varios.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se instalaron Accesorios de computadores (Cámaras Web, Audífonos y Estabilizadores de voltaje).
13	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Implementar controlador de Dominio	2022/10/01	2022/12/31	65%	Se instaló sistema operativo y se configuró periféricos internos, esta pendiente instalación de roles, creación de usuarios y puesta en marcha.
14	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Monitorear la UPS instalada en cuarto de telecomunicaciones IDER.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Monitoreo de la UPS instalada en cuarto de telecomunicaciones IDER estado OK.
15	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Se realizan los mantenimientos según programación (3 veces al año 2022))	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de la entidad.
16	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	2022/10/01	2022/12/31	100%	* Prestamo de video beam * Capacitaciones de reconocimiento deportivo. * Capacitaciones y eventos de las diferentes áreas de IDER.
17	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Brindar soporte técnico en instalación de equipos de cómputo, multimedia, scanner y otros.	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se brindó asistencia técnica e instalación de suministro de impresoras a todas las áreas del IDER.
18	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar monitoreo y seguimiento de los servicios de TI de la entidad. (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación)	2022/10/01	2022/12/31	100%	Se realiza monitoreo de servidores e internet. Se migró las conexiones de red, de swicht viejos a swicht nuevos.
					TOTAL		98%	
					TOTAL ACUMULADO 4T.		24.4%	