

# PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 1T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaziar los planes de gestión de TI (PETI) y Publicarlos en al Web.	2023/01/01	2023/01/31	100%	Plan de gestión de TI (PETI) Actualizado y Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicación de Informes de Ley de transparencia. <b>Cada tres meses (4t 2022).</b>	2023/01/01	2023/01/31	100%	Informes de Ley de transparencia (4t 2022) Publicados en la web.
3	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	2023/01/01	2023/12/31	100%	Se apoyo en la estructuración de los estudios técnicos para la contratación de: SAFE, Compra de Insumos de Impresora y <u>Mantenimiento de Planta Telefónica.</u>
4	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias, listas de asistencias y demás. <b>(Permante)</b>	2023/01/01	2023/12/31	100%	Encuesta de diagnóstico del código de integridad. Encuesta perfil socio demografico para talento humano IDER. Formato de preguntas para la <u>rendición de cuentas 2022.</u>
5	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar la Rendición Electronica de cuentas en la plataforma SIA Contraloria	2023/01/01	2023/02/20	100%	Se apoyó en la Rendición Electronica de cuentas en la plataforma SIA Contraloria
6	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar el Boletín Líder digital <b>(1 mensual apartir de febrero)</b>	2023/01/01	2023/01/31	100%	Boletín Líder digital publicado
7	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar Actos Administrativos en la página web Institucional <b>(Permanente)</b>	2023/01/01	2023/01/31	100%	Actos administrativos publicados en la web de Ene-Feb-Mar
8	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actualizar y publicar el micro sitio del Observatorio <b>(Permanente)</b>	2023/01/01	2023/01/31	100%	Podcast Deporte y Sicología.
9	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Actualizar el catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana y Diseñar los ANS y Acuerdo de Nivel Operacional.	2022/01/01	2022/01/31	80%	Catalogo de servicio de TI

# PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 1T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
10		PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la programación y gestión de las reuniones virtuales de la dirección general. <b>Todo los meses.</b>	2022/01/01	2022/12/31	100%	42 Reuniones Virtuales
11	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Actualizar el directorio de elementos de infraestructura de TI.	2022/01/01	2022/01/31	65%	Inventario actualizado
12	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control de incidencias, permite el monitoreo de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI. (GLPI)	2022/01/01	2022/03/31	65%	(GLPI) Herramienta basada en los servicios de TI.
13	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Instalación y configuración de equipos de cómputo, multimedia y varios a los usuarios del IDER.	2023/06/01	2023/08/31	100%	Sistema de CCTV implementado
14	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Se realizan los mantenimientos según programación <b>(3 veces al año 2022)</b> )	2022/03/01	2022/03/31	0%	
15	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	2022/01/01	2022/12/31	100%	Se apoyó eventos realizados en los diferentes escenarios( Complejo de raquetas y Argemiro Bermudes).
16	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Monitorear y seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación).	2023/01/31	2023/12/31	100%	Monitoreo y seguimiento a la infraestructura de TI (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación).



## PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 1T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
17	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA JHON DUQUE CASTELLAR	Desarrollar el plan de capacitaciones en el marco de la estrategia, uso y apropiación de las TIC de la política de gobierno digital. <b>1 capacitación al mes.</b>	2023/01/31	2023/12/31	100%	Enero: Capacitación Administración Tenant. Febrero: Capacitación de Excel Marzo: Capacitación de Excel
							<b>89%</b>	
					<b>Total Acumulado 1T</b>		<b>22.21%</b>	