



PLAN DE GESTION DE TIC (Ejecución 1T-PTRSPI 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaziar los planes de gestión de TI (PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	2023/01/01	2023/01/31	100%	Plan de gestión de TI (PESI) Actualizado y Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información. 2 al mes.	2023/01/01	2023/12/31	100%	Se realizaron 6 campañas de sensibilización
3		PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Realizar la identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación en la entidad. Mapa de Reisgo.	2023/02/28	2023/03/31	100%	Se realizo la identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y riesgos de corrupción.
4	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Diseñar un Plan de Continuidad de Servicios TI documentado, aprobado y divulgado que permita definir la hoja de ruta, como un componente esencial para garantizar la normalización de los servicios tecnológicos prestados por la entidad ante cualquier eventualidad.	2023/01/01	2023/12/31	65%	Plan de Continuidad de los Servicios TI.
							91%	
					Total Acumulado 1T		23%	