

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 2T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaziar los planes de gestión de TI (PETI) y Publicarlos en al Web.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Plan de gestión de TI (PETI) Ejecución 1Trimestre Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicación de Informes de Ley de transparencia. Cada tres meses (1t 2023).	2023/04/01	2023/06/30	100%	Informes de Ley de transparencia (1t 2023) Publicados en la web.
3	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Se apoyo en la estructuración de los estudios técnicos para la contratación de: Compra de Equipos de computo y accesorios, Actualización de licencias de herramientas Ofimatica y Correos electronicos).
4	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias, listas de asistencias y demás. (Permante)	2023/04/01	2023/06/30	100%	Formulario para Invitación pública de apoyos a deportitas élites y para Invitación pública de apoyos a Organismos deportivos.
5	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar en el diligenciamiento de la encuesta FURAG	2023/04/01	2023/06/30	60%	Diligenciamiento de la encuesta FURAG
6	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar el Boletión Líder digital (1 mensual apartir de febrero)	2023/04/01	2023/06/30	100%	Boletión Líder digital publicado
7	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar Actos Administrativos en la página web Institucional (Permanente)	2023/04/01	2023/06/30	100%	Actos administrativos publicados en la web de Abril-May-Jun
8	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actualizar y publicar en la sección del Observatorio (Permanente)	2023/04/01	2023/06/30	95%	Podcast, Política pública del Deporte.

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 2T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
9	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Actualizar el catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana y Diseñar los ANS y Acuerdo de Nivel Operacional.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Catalogo de servicio de TI
10		PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la programación y gestión de las reuniones virtuales de la dirección grenral. Todo los meses.	2023/04/01	2023/06/30	100%	42 Reuniones Virtuales
11	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Actualizar el directorio de elementos de infraestructura de TI.	2023/04/01	2023/06/30	65%	Inventario actualizado
12	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control de incidencias, permite el monitore de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI. (GLPI)	2023/04/01	2023/06/30	100%	(GLPI) Herramienta basada en los servicios de TI implementada.
13	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Instalación y configuracion de equipos de computo, multimedia y varios a los usuarios del IDER.	2023/04/01	2023/06/30	95%	Sistema de Interfonía implementado
14	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Se realizan los mantenimientos según programación (3 veces al año 2023))	2023/04/01	2023/06/30	95%	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores realizados(Pendiente Archivo y EIFD)
15	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	2023/04/01	2023/06/30	100%	Se apoyó eventos realizados en los diferentes escenarios(Complejo de raquetas).

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 2T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
16	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA	Monitorear y seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación).	2023/04/01	2023/06/30	100%	Monitoreo y seguimiento a la infraestructura de TI (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación).
17	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA JHON DUQUE CASTELLAR	Desarrollar el plan de capacitaciones en el marco de la estrategia, uso y apropiación de las TIC de la política de gobierno digital. 1 capacitación al mes.	2023/04/01	2023/06/30	100%	Capacitación sistema de radicación física
							95%	
					Total Acumulado 2T		23.68%	