

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 3T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar la ejecución del planes de gestión de TI (PETI) y Publicarlos en la Web.	7/1/2023	9/30/2023	100%	Plan de gestión de TI (PETI) Ejecución 3Trimestre Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicación de Informes de Ley de transparencia. Cada tres meses (2t 2023).	7/1/2023	9/30/2023	100%	Informes de Ley de transparencia (2t 2023) Publicados en la web.
3	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	7/1/2023	9/30/2023	100%	Se apoyo en la estructuración de los estudios técnicos para la contratación de: Compra de licencias de antivirus.
4	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Apoyar en la construcción de formularios, Invitaciones pública de apoyos a deportistas élites y para Invitación pública de apoyos a Organismos deportivos, encuestas, capacitación, convocatorias, listas de asistencias y demás. (Permante)	7/1/2023	9/30/2023	100%	Invitaciones pública de apoyos a deportistas élites y para Invitación pública de apoyos a Organismos deportivos en la página web.
5	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar en el diligenciamiento de la encuesta FURAG	7/1/2023	9/30/2023	100%	Diligenciamiento de la encuesta FURAG - Política de gobierno digital, Política de Seguridad digital
6	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar el Boletín Líder digital (1 mensual apartir de febrero)	7/1/2023	9/30/2023	100%	Boletín Líder digital publicado(de Jul-Agos-Sep)
7	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar Actos Administrativos en la página web Institucional (Permanente)	7/1/2023	9/30/2023	100%	Actos administrativos publicados en la web de Jul-Agos-Sep.
8	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actualizar y publicar en la sección del Observatorio (Permanente)	7/1/2023	9/30/2023	80%	SIDR, Política pública del Deporte y Recreación, Migración de Información del micro sitio antiguo a la nuava página.
9	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR GUILLERMO HENRIQUEZ	Actualizar el catalogo de servicio de TI de la entidad, según los linemientos de Arquitectura de TI colombiana y Diseñar los ANS y Acuerdo de Nivel Operacional.	7/1/2023	9/30/2023	100%	Catálogo de servicios de TI

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 3T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
10		PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la programación y gestión de las reuniones virtuales de la dirección general. Todo los meses.	7/1/2023	9/30/2023	100%	Reuniones presenciales y virtuales
11	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Actualizar el directorio de elementos de infraestructura de TI.	7/1/2023	9/30/2023	70%	Inventario actualizado
12	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control de incidencias, permite el monitoreo de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI. (GLPI)	7/1/2023	9/30/2023	100%	(GLPI) Herramienta basada en los servicios de TI implementada.
13	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Instalación y configuración de equipos de cómputo, multimedia y varios a los usuarios del IDER.	7/1/2023	9/30/2023	100%	Configuración e Instalación de Equipos tecnológicos (Equipos de cómputo nuevos, Teléfonos y Periféricos).
14	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Se realizan los mantenimientos según programación (3 veces al año 2023))	7/1/2023	9/30/2023	90%	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores realizados (Pendiente Archivo y EIFD)
15	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	7/1/2023	9/30/2023	100%	Se apoyó eventos realizados en los diferentes escenarios (Complejo de raquetas y Jaime Morón).
16	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Monitorear y seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. (Hosting, Internet, servicios, servidores locales, equipos de comunicación).	7/1/2023	9/30/2023	100%	Se gestionó la baja de las tres líneas telefónicas (605 66533504 - 605 6653534 y 605 6653110), declaradas por el proveedor como no reparables.

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 3T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
17	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA JHON DUQUE CASTELLAR	Desarrollar el plan de capacitaciones en el marco de la estrategia, uso y apropiación de las TIC de la política de gobierno digital. 1 capacitación al mes.	7/1/2023	9/30/2023	100%	Se asistió a 3 capacitación impartidas por alcaldía de Cartagena, escuela de Gobierno y MINTIC.
							96%	
					Total Acumulado 2T		24.12%	