

PLAN DE GESTION DE TIC (Ejecución 3T-PTRSPI 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulazar los planes de gestión de TI (PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	4/1/2023	6/30/2023	100%	Ejecución Plan de gestión de TI (PTRSPI) Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA	Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información. 2 al mes.	4/1/2023	6/30/2023	66%	Se realizaron 4 campañas de sensibilización
3		PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar la identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación en la entidad. Mapa de Reisgo.	4/1/2023	6/30/2023	100%	Se realizo la identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y riesgos de corrupción (componente del plan anticorrupción).
4	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	4/1/2023	6/30/2023	100%	Se solito la recolección cartucho de tener HP usados, a través del programa de correcta disposición final de los residuos HP Planet Partners.
5	Gestión de TI	PTRSPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Realizar copias de seguridad de la información de los equipos de computo de la entidad.	4/1/2023	6/30/2023	95%	Copias de seguridad de la información de los equipos de computo a momento del mantenimiento preventivo.
							92%	
					Total Acumulado 2T		23%	