

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 4T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaziar los planes de gestión de TI (PETI) y Publicarlos en al Web.	10/1/2023	12/31/2023	100%	Plan de gestión de TI (PETI) Ejecución 4Trimestre Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicación de Informes de Ley de transparencia. Cada tres meses (4t 2023).	10/1/2023	12/31/2023	100%	Informes de Ley de transparencia (4t 2023) Publicados en la web.
3	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	10/1/2023	12/31/2023	100%	Se apoyo en la estructuración de los estudios técnicos para la contratación de: Compra de accesorios, toner y equipos TIC
4	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias, listas de asistencias y demás. (Permante)	10/1/2023	12/31/2023	100%	Formulario para Invitación pública de apoyos a deportitas élites y para Invitación pública de apoyos a Organismos deportivos.
5	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar el Boletín Líder digital (1 mensual apartir de febrero)	10/1/2023	12/31/2023	100%	Boletín Líder digital publicado
6	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar Actos Administrativos en la página web Institucional (Permanente)	10/1/2023	12/31/2023	100%	Actos administrativos publicados en la web de Oct-Nov-Dic.
7	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actualizar y publicar en la sección del Observatorio (Permanente)	10/1/2023	12/31/2023	100%	SIDR, Política pública del Deporte y Migracón de Información micro sitio antiguo.
8	Gestión de TI	PETI	JHON DUQUE CASTELLAR GUILLERMO HENRIQUEZ	Actualizar el catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana y Diseñar los ANS y Acuerdo de Nivel Operacional.	10/1/2023	12/31/2023	100%	Catalogo de servicio de TI
9		PETI	JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar en la programación y gestión de las reuniones virtuales de la dirección grenral. Todo los meses.	10/1/2023	12/31/2023	100%	Reuniones presenciales y virtuales

PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 4T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
10	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Actualizar el directorio de elementos de infraestructura de TI.	10/1/2023	12/31/2023	75%	Inventario actualizado
11	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Implementar una herramienta basada en los servicios de TI, para facilitar las actividades de planeación y control de incidencias, permite el monitoreo de la infraestructura tecnológica, determinando la disponibilidad y desempeño de la plataforma de TI. (GLPI)	10/1/2023	12/31/2023	100%	(GLPI) Herramienta basada en los servicios de TI implementada.
12	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Instalación y configuración de equipos de cómputo, multimedia y varios a los usuarios del IDER.	10/1/2023	12/31/2023	90%	Configuración e Instalación de Equipos nuevos de cómputo.
13	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (Se realizan los mantenimientos según programación (3 veces al año 2023))	10/1/2023	12/31/2023	90%	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores realizados (Pendiente Archivo y EIFD)
14	Gestión de TI	PETI	MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	10/1/2023	12/31/2023	100%	Se apoyó eventos realizados en los diferentes escenarios (Complejo de raquetas y Jaime Morón).
15	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA GABRIEL ARANZA BALCEIRO	Monitorear y seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación).	10/1/2023	12/31/2023	100%	Monitoreo y seguimiento a la infraestructura de TI (Hosting, Internet, Servidores locales, equipos de comunicación).
16	Gestión de TI	PETI	GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA JHON DUQUE CASTELLAR	Desarrollar el plan de capacitaciones en el marco de la estrategia, uso y apropiación de las TIC de la política de gobierno digital. 1 capacitación al mes.	10/1/2023	12/31/2023	66%	Se asistió a 2 capacitación impartidas por alcaldía de Cartagena, escuela de Gobierno y MINTIC.
							95%	



PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PETI 4T- 2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
					Total Acumulado 4T		23.77%	