

PLAN DE GESTION DE TIC (Ejecución 4T-PTRSPI 2023)

| ITEM | PROCESO | PLAN | RESPONSABLE | COMPROMISOS | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Indicador |
|------|---------------|--------|--|---|---------------------------|-------------|------------|---|
| 1 | Gestión de TI | PTRSPI | GUILLERMO HENRIQUEZ | Actulaziar los planes de gestión de TI (PTRSPI) y Publicarlos en al Web. | 10/1/2023 | 12/31/2023 | 100% | Ejecución Plan de gestión de TI (PTRSPI) Publicado en al Web. |
| 2 | Gestión de TI | PTRSPI | GUILLERMO HENRIQUEZ MARIO IMBETT VEGA | Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información. 2 al mes. | 10/1/2023 | 12/31/2023 | 66% | Se realizaron 4 campañas de sensibilización |
| 3 | | PTRSPI | GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR | Realizar la identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación en la entidad. Mapa de Reisgo. | 10/1/2023 | 12/31/2023 | 100% | Se realizo la identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y riesgos de corrupción (componente del plan anticorrupción). |
| 4 | Gestión de TI | PTRSPI | GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA | Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. | 10/1/2023 | 12/31/2023 | 100% | Se realizo la baja de equipos tecnológico a través de un operador de RAEE, autorizado por la autoridad ambiental |
| 5 | Gestión de TI | PTRSPI | GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA | Realizar copias de seguridad de la información de los equipos de computo de la entidad. | 10/1/2023 | 12/31/2023 | 95% | Copias de seguridad de la información de los equipos de computo a momento del mantenimiento preventivo. |
| | | | | | | | 92% | |
| | | | | | Total Acumulado 4T | | 23% | |