



PLAN DE GESTION DE TIC (PETI 1T-2024)

| ITEM | PROCESO | PLAN | RESPONSABLE | COMPROMISOS | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Indicador |
|------|---------------|------|--|---|-----------------|-------------|--------|---|
| 1 | Gestión de TI | PETI | GUILLERMO HENRIQUEZ | Formular el plan PETI y Publicarlos en al Web a mas tardar 31 de enero de 2024 y su ejecución cada tres meses. | 1/1/2024 | 31/1/2024 | 100% | Plan de gestión de TI (PETI) Actualizado y Publicado en al Web. |
| 2 | Gestión de TI | PETI | GUILLERMO HENRIQUEZ | Publicación de Informes de Ley de transparencia. Cada tres meses (4t 2024). | 1/1/2024 | 31/1/2024 | 100% | Informes de Ley de transparencia Publicados en la web 4t -2023. |
| 3 | Gestión de TI | PETI | GUILLERMO HENRIQUEZ | Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación. | 1/1/2024 | 31/1/2024 | 100% | Asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de TI: Compra de Insumos Impresoras. |
| 4 | Gestión de TI | PETI | JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA | Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias, listas de asistencias y demás. (Numero de formulario Solicitado) | 1/1/2024 | 31/1/2024 | 100% | Construcción de Formulario para la media maratón del Mar. |
| 5 | Gestión de TI | PETI | GUILLERMO HENRIQUEZ | Apoyar la Rendición Electronica de cuentas en la plataforma SIA Contraloria | 1/1/2024 | 20/2/2024 | 100% | Rendición Electronica de cuentas en la plataforma SIA Contraloria |
| 6 | Gestión de TI | PETI | LAUREN VISCAINO | Publicar Boletines o Comunicados de Prensa | 2/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | Cuarenta y un (41) Comunicados de Prensa |



PLAN DE GESTION DE TIC (PETI 1T-2024)

| ITEM | PROCESO | PLAN | RESPONSABLE | COMPROMISOS | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Indicador |
|------|---------------|------|---|---|-----------------|-------------|--------|---|
| 7 | Gestión de TI | PETI | GUILLERMO HENRIQUEZ | Publicar Actos Administrativos en la página web Institucional (Permanente) | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | Informe trimestral de Actos Administrativos publicados en web |
| 8 | Gestión de TI | PETI | LUIS MORALES | Actualizar y optimizar la página web Institucional | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | Informe trimestral de actualizaciones hechas la web(Actualización Home, Imágenes, Directorio Funcionario, Pluguing) |
| 9 | Gestión de TI | PETI | GUILLERMO HENRIQUEZ LUIS MORALES | Administración de Tenant de Cuentas de correos institucionales y herramientas ofimaticas | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | Informe de gestión del Tenant: Actualización Listado de cuentas de Correos Configuración MFA Mantenimiento a buzones de correo: Juridica |
| 10 | Gestión de TI | PETI | GUILLERMO HENRIQUEZ LAUREN VISCAINO | Actualizar el catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana y Diseñar los ANS y Acuerdo de Nivel Operacional. | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | Catalogo de servicio de TI de la entidad actualizado. ANS. |
| 11 | | PETI | MARIO IMBETT JHON DUQUE CASTELLAR | Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente) | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | Numero de eventos apoyados (30 eventos apoyados) |
| 12 | Gestión de TI | PETI | LAUREN VISCAINO | Actualizar el directorio de elementos de infraestructura de TI en la herramienta de inventario y control de incidencias GLPI. | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 70% | Informe de Equipos actualizado: Acta de entregas |



PLAN DE GESTION DE TIC (PETI 1T-2024)

| ITEM | PROCESO | PLAN | RESPONSABLE | COMPROMISOS | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Indicador |
|---|---------------|------|--------------|--|---------------------------|-------------|------------|---|
| 13 | Gestión de TI | PETI | LUIS MORALES | Monitorear y seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. (Hosting, Internet, CCTV, Servidores locales, equipos de comunicación). | 1/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | Informe de seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. Informe de Incidencias atendidas. |
| Fuente: Oficina de Sistemas IDER | | | | | TOTAL ACUMULADO 1T | | 24% | |