

PLAN DE GESTION DE TIC (PETI 3T 2025)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Formular el plan PETI y Publicarlos en al Web a mas tardar 31 de enero de 2025 y su ejecución cada tres meses.	2025-07-01	2025-09-30	100%	Publicación de Ejecución del (PETI) tercer trimestre 2025 en la web.
2	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Publicar Informes de Ley de transparencia. Cada tres meses (4t 2025).	2025-07-01	2025-09-30	100%	Informes de Ley de transparencia Publicados en la web.
3	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de bienes y servicios de tecnológicos de la información y comunicación.	2025-07-01	2025-09-30	100%	Se brindo asesoría y acompañamiento en el proceso de adquisición de licencias de herramientas ofimáticas y correos institucional.
4	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Apoyar en la construcción de formularios en las diferentes Áreas de la entidad, para la caracterización de los diferentes evento, encuestas, capacitación, convocatorias, listas de asistencias y demás. (Permante)	2025-07-01	2025-09-30	0%	
5	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Apoyar el proceso de diligenciamiento de la matriz de transparencia ITA	2025-07-01	2025-09-30	100%	Se brindo apoyo en el proceso de diligenciamiento de la matriz de transparencia ITA en la plataforma de la procuraduría.
6	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Apoyar el proceso de publicación de información en la página web (Actos administrativos, Comunicados de prensa,	2025-07-01	2025-09-30	100%	Se brindo apoyo en la publicación Actos administrativos, Comunicados de prensa
7	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Actualizar y optimizar la página web Institucional	2025-07-01	2025-09-30	100%	Se realizó optimización de la página web Institucional del IDER
8	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Administración de Tenant de Cuentas de correos institucionales y herramientas ofimaticas	2025-07-01	2025-09-30	100%	Se brindó apoyo en la gestión del Tenant, incluyendo tareas como la administración de usuarios, configuración de políticas de seguridad, monitoreo de actividad, y asistencia en la implementación de servicios dentro del entorno de Microsoft 365.
9	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Actualizar el catalogo de servicio de TI de la entidad, según los lineamientos de Arquitectura de TI colombiana	2025-07-01	2025-09-30	0%	

PLAN DE GESTION DE TIC (PETI 3T 2025)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
10	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Realizar estudiós y diseño para la modernización de la infraestructura de red de la entidad.	2025-07-01	2025-09-30	0%	
11	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Apoyar eventos realizados en los diferentes escenarios, donde se soliciten elementos de tecnología. (Disponibilidad permanente)	2025-07-01	2025-09-30	100%	Se brindó apoyo y acompañamiento en los eventos en la realizados en diferentes los escenarios donde se soliciten elementos de tecnología. (Estadio Jaime Morón)
12	Gestión de TI	PETI	OFICINA DE SISTEMAS	Realizar monitoreo y seguimiento a la infraestructura de TI de la entidad. (Hosting, Internet, CCTV, Servidores, equipos de comunicación).	2025-07-01	2025-09-30	100%	Informe de seguimiento a la infrestructura de TI de la entidad
					Total Acumulado 3T		19%	