

PLAN DE GESTION DE TIC (PTRSPI 4T 2025)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PTRSPI	OFICINA DE SISTEMAS	Actulaziar los planes de gestión de TI (PTRSPI) y Publicarlos en al Web.	2025-10-01	2025-12-31	100%	Publicación de Ejecución del (PTRSPI) cuarto trimestre 2025 en la web
2	Gestión de TI	PTRSPI	OFICINA DE SISTEMAS	Implementar acciones de sensibilización de los riesgos asociados al proceso de TI	2025-10-01	2025-12-31	100%	Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información. 1 al mes.
3	Gestión de TI	PTRSPI	OFICINA DE SISTEMAS	Realizar la identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación de TI en la entidad.	2025-10-01	2025-12-31	100%	Actualizar Mapa de Reisgos del proceso de TI.
4	Gestión de TI	PTRSPI	OFICINA DE SISTEMAS	Implementar y ejecutar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de TI.	2025-10-01	2025-12-31	80%	Elaborar y ejecutar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de TI
Total Acumulado 4T							24%	