




ASPECTOS MÁS RELEVANTES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PINAR

PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS	INDICADORES	META	MEDICION TRIMESTRAL				OBSERVACIONES 1er. TRIMESTRE	OBSERVACIONES 1do. TRIMESTRE
			1er	2do	3er	4to		
Programa de Gestión Documental (elaboración e implementación)	Planeación del PGD	100%	100%	100%			Se logró la formulación y aprobación del PGD por parte del comité de Gestión y Desempeño (el cual adopta y absorbe las funciones del Comité Interno de Archivo) y posteriormente se realizó su publicación, adicionalmente se desarrollaron actividades contempladas en el programa que muestran los avances del mismo	Adicionalmente al proceso de formulación, aprobación y publicación, se realizaron actividades adicionales de organización de los fondos acumulados del Instituto, dar alcance y/o aplicación del ciclo documental (Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia. Disposición de los Documentos y Preservación a Largo Plazo).
	Formulación del PGD	100%	100%	100%				
	Hitos alcanzados	100%	20%	18%				
Proyecto de organización de archivos de gestión	Documentación organizada / Documentación total AG	100%	40%	20%			Se han adelantado actividades en conjunto con las oficinas productoras (Jurídica, Contabilidad, Control Interno, Recreación y Planeación) para lograr la descongestión documental de estas oficinas mediante la transferencia primaria hacia el Archivo Central del Instituto. Dichas actividades se han soportado en el apoyo técnico para la aplicación de buenas prácticas, suministro de materiales y capacitaciones. Adicionalmente se adelantaron actividades de alistamiento o preparación de información de poca consulta, para el proceso de transferencia primaria desde Archivo Central IDER hacia el Archivo General del Distrito, lo cual ayudaría en	




ider.gov.co

Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709.

Cartagena de Indias, Colombia - Pie de la Popa, Cra.30 No.18A-253.



								gran medida a la descongestión de los archivos del Instituto.
Proyecto de elaboración de Tablas de Retención Documental -TRD- y su aplicación	Tablas de Retención actualizadas y aprobadas	100%	80%	5%			Se elaboraron y aprobaron las Tablas de Retención Documental -TRD-, sin embargo queda pendiente su envío al AGD para convalidación y publicación.	Se elaboraron y aprobaron las Tablas de Retención Documental -TRD- por parte del Comité de Gestión y Desempeño. Se realizó el proceso de análisis y verificación en conjunto con el AGD y se preparó la información para su envío a convalidación.
Proyecto de elaboración de Tablas de Valoración Documental -TVD- y su aplicación	Tablas de Valoración actualizadas y aprobadas	100%	80%	5%			Se elaboraron y aprobaron las Tablas de Valoración Documental -TVD-, sin embargo queda pendiente su envío al AGD para convalidación y publicación.	Se elaboraron y aprobaron las Tablas de Valoración Documental -TVD- por parte del Comité de Gestión y Desempeño. Se realizó el proceso de análisis y verificación en conjunto con el AGD y se preparó la información para su envío a convalidación.



ider.gov.co

Tel: 6567702 - 6567677. - Fax: 6567708 / 6567709.
Cartagena de Indias, Colombia - Pie de la Popa, Cra.30 No.18A-253.