

## EJECUCIÓN PTRSI 3T-2022

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Observación
1	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar la ejecución del PTRSI en al Web.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Ejecución del PTRSI Publicarda en al Web.
2	Gestión de TI	PTRSI	MARIO IMBETT GUILLERMO HENRIQUEZ	Campaña de sensibilización en seguridad digital ( <b>Permanete</b> cada 15 días)	2022/07/01	2022/09/30	66%	Se realiza 4 campaña de sensibilización en ciberseguridad.
3	Gestión de TI	PTRSI	MARIO IMBETT Y GABRIEL ARANZA	Realizar copias de seguridad de la información de los equipos de computo de la entidad.	2022/07/01	2022/09/30	95%	Copias de seguridad de la información de los equipos de computo a momento del mantenimiento preventivo.
4	Gestión de TI	PTRSI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Realizar Identificación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	2022/07/01	2022/09/30	100%	Matriz de riesgos (componente del plan anticorrupción)
					<b>TOTAL</b>		<b>90%</b>	
					<b>TOTAL ACUMULADO 3T</b>		<b>22.6%</b>	