



PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PESPI 3T-2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Publicar la ejecución del planes de gestión de TI (PESPI) y Publicarlos en la Web.	4/1/2023	6/30/2023	100%	Plan de gestión de TI (PESI) Ejecución Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PESPI	JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad.	4/1/2023	6/30/2023	65%	Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información
3	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBETT VEGA	Apoyar el proceso de recolección de la información para la comisión de empalme.	4/1/2023	6/30/2023	95%	Se apoya en el proceso de recolección de la información de empalme.
4	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Apoyar en el diligenciamiento de la plataforma ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información).	4/1/2023	6/30/2023	100%	Plataforma ITA diligenciada
5	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actualizar el Catálogo de Sistemas de Información de la entidad	4/1/2023	6/30/2023	100%	Catálogo de Sistemas de Información actualizado
							92%	
					Total Acumulado 2T		23%	