



## PLAN DE GESTION DE TIC (EJECUCIÓN PESPI 3T-2023)

ITEM	PROCESO	PLAN	RESPONSABLE	COMPROMISOS	Fecha de inicio	Fecha final	Avance	Indicador
1	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Actulaziar los planes de gestión de TI (PESPI) y Publicarlos en al Web.	1/10/2023	31/12/2023	100%	Plan de gestión de TI (PESI) Ejecución Publicado en al Web.
2	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad.	1/10/2023	31/12/2023	90%	Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información
3	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBRET VEGA	Apoyar el proceso de recolección de la información para la comisión de empalme.	1/10/2023	31/12/2023	100%	Se apoya en el proceso de recolección de la información de empalme.
4	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ JHON DUQUE CASTELLAR MARIO IMBRET VEGA	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. 4 fases (Plan de diagnóstico, plan de direccionamiento, plan de implementación y pla de transición). <b>1 fase por trimestre.</b>	1/10/2023	31/12/2023	35%	Plan de diagnóstico
5	Gestión de TI	PESPI	GUILLERMO HENRIQUEZ	Responder a requerimientos en el plan de Auditoría de control Interno.	1/10/2023	31/12/2023	100%	Se formulo respuesta al plan de mejoramiento, a observaciones hecho por la oficina de control interno en el marco de la auditoría interna.
							<b>85%</b>	
					<b>Total Acumulado 4T</b>		<b>21%</b>	